

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ แล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายจำนงค์ อ้นทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่ หากไม่ สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม ” และ “ระบบประเมินผล ” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ ยุติการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่เผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพและวิธีการดำเนินงาน หากไม่ มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงกว่ากำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่ การดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร

นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อให้รู้ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี การประเมินประสิทธิภาพ
๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการศึกษาประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรือ อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระบวนการ หรือ การประเมินประสิทธิภาพ
๒. การประเมินผลโครงการ หรือ การประเมินประสิทธิผล
๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๔.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๔.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระฉับกระชวย เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระฉับกระชวยว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๑ แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผนแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	
รวมคะแนน	๑๐๐	

๑.๒ แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	
๒. การประเมินผลการดำเนินงานสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	
๓. การประเมินผลการดำเนินงานสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	(๕)	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	
รวมคะแนน	๑๐๐	

๒. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระหนาบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยปลอดยาเสพติด ปลอดภัยปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ		ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการ
	ทั้งหมด	ดำเนินการ	ทั้งหมด	ดำเนินการ		
๑).ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๙	๑๗	๖๐,๕๐๖,๕๐๐	๙,๒๓๑,๖๔๔	๔๓.๕๙	๑๕.๒๖
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑	๕๕๐,๐๐๐	๒๓๙,๕๕๐.๕๐	๕๐.๐๐	๔๓.๕๕
รวม	๔๑	๑๘	๖๑,๐๕๖,๕๐๐	๙,๔๗๑,๑๙๔.๕๐	๔๓.๙๐	๑๕.๕๑
๒).ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๕	๓	๒๓๐,๐๐๐	๘๕,๒๐๑	๖๐.๐๐	๓๗.๐๔
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๒๕	๒๑	๓,๐๔๓,๘๕๔	๒,๗๑๑,๐๙๗	๘๔.๐๐	๘๙.๐๗
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๑	๑๙๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๕	๒๕.๐๐	๑๕.๗๔
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๕	๒	๒๗๐,๐๐๐	๗๙,๙๘๐	๔๐.๐๐	๒๙.๖๒
๒.๕ แผนงานงบกลาง	๕	๓	๑๐,๘๔๒,๘๙๕	๑๐,๒๔๗,๔๐๐	๖๐.๐๐	๙๔.๕๑
รวม	๔๔	๓๐	๑๔,๔๑๖,๗๔๙	๑๓,๐๘๗,๓๔๖	๖๘.๑๘	๙๐.๗๙
๓).ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย						
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๙	๔	๑,๐๐๒,๐๐๐	๗๗,๒๔๖.๒๐	๔๔.๔๔	๗.๗๑
รวม	๙	๔	๑,๐๐๒,๐๐๐	๗๗,๒๔๖.๒๐	๔๔.๔๔	๗.๗๑
๔).ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม						
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๓	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๑	๘๖๐,๐๐๐	๘๙๗,๑๕๐	๒๕.๐๐	๑๐๔.๓๒
รวม	๗	๑	๙๓๐,๐๐๐	๘๙๗,๑๕๐	๑๔.๒๙	๙๖.๔๗

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ		ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการ
	ทั้งหมด	ดำเนินการ	ทั้งหมด	ดำเนินการ		
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๘	๑๓	๑,๕๓๕,๐๐๐	๑,๐๗๑,๒๕๐	๗๒.๒๒	๖๙.๗๙
รวม	๑๘	๑๓	๑,๕๓๕,๐๐๐	๑,๐๗๑,๒๕๐	๗๒.๒๒	๖๙.๗๙
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๕	๑,๐๔๑๐,๐๐๐	๑๓๐,๑๕๐	๕.๕.๕๖	๙.๒๓
รวม	๙	๕	๑,๐๔๑๐,๐๐๐	๑๓๐,๑๕๐	๕.๕.๕๖	๙.๒๓
รวม	๑๒๘	๗๒	๘๐,๓๕๐,๒๔๙	๒๔,๗๓๖,๓๓๖.๗๐	๕๖.๒๕	๓๐.๗๙

๒. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑).ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๘	๔๓.๕๙	๙,๒๓๑,๖๔๔	๑๕.๒๖	กองช่าง
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕๐.๐๐	๒๓๙,๕๕๐.๕๐	๔๓.๕๕	กองช่าง
รวม	๑๙	๔๓.๙๐	๙,๔๗๑,๑๙๔.๕๐	๑๕.๕๑	
๒).ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๒.๑แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๖๐.๐๐	๘๕,๒๐๑	๓๗.๐๔	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๒๑	๘๔.๐๐	๒,๗๑๑,๐๙๗	๘๙.๐๗	สำนักปลัด
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๒๕.๐๐	๒๙,๙๐๕	๑๕.๗๔	สำนักปลัด
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๒	๔๐.๐๐	๗๙,๙๘๐	๒๙.๖๒	สำนักปลัด
๒.๕ แผนงานบุงกลาง	๓	๖๐.๐๐	๑๐,๒๔๗,๔๐๐	๙๔.๕๑	สำนักปลัด
รวม	๓๐	๖๘.๑๘	๑๓,๐๘๗,๓๔๖	๙๐.๗๙	
๓).ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย					
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	๔๔.๔๔	๗๗,๒๔๖.๒๐	๗.๗๑	สำนักปลัด
รวม	๔	๔๔.๔๔	๗๗,๒๔๖.๒๐	๗.๗๑	
๔).ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม					
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๕.๐๐	๘๙๗,๑๕๐	๑๐๔.๓๒	กองช่าง
รวม	๑	๑๔.๒๙	๘๙๗,๑๕๐	๙๖.๔๗	
๕). ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๕.๑แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๓	๗๒.๒๒	๑,๐๗๑,๒๕๐	๖๙.๗๙	สำนักปลัด
รวม	๑๓	๗๒.๒๒	๑,๐๗๑,๒๕๐	๖๙.๗๙	
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร					
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๕๕.๕๖	๑๓๐,๑๕๐	๙.๒๓	ทุกส่วน
รวม	๕	๕๕.๕๖	๑๓๐,๑๕๐	๙.๒๓	
รวมทั้งสิ้น	๗๒	๘๕.๗๔	๒๔,๗๓๖,๓๓๖.๗๐	๓๐.๗๙	

๓. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

๓.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๓๙
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๑๗
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๔๗.๓๗
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๘.๐๖)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๘.๐๖)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๗.๘๙)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๒๓)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๓.๙๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๓.๘๔)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๓.๘๙)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๓.๖๗)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๓.๗๘)
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๑.๙๓

๓.๑.๒ การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๒.๕๐
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒.๐๐
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๓
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑.๖๑
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๑.๗๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๑.๗๘
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑.๖๗
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑.๖๑
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๒.๖๗
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๔.๑๗
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒.๓๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒.๕๖	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒.๕๖	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒.๓๙	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒.๘๙	
๓. ยุทธศาสตร์	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๘.๐๖
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
	๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
	๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๓.๘๔
๓.๗ ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๓.๘๙
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๓.๖๗
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๓.๗๘
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๑.๙๓

๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๖๗
๒. การประเมินผลการดำเนินงานสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๖๒
๓. การประเมินผลการดำเนินงานสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๗๓
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘.๕๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๓๙)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๑๒)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔.๒๓)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔.๒๘)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๕๐)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๔.๒๓)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๑๒)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	(๔.๐๖)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔.๑๗)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๑๒)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔.๐๖)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๔๐)
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๖.๓๐

๓.๒.๒ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘.๖๗
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๘.๖๒
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘.๗๓
๔. แผนงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชากรรัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๑๐	๘.๕๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๒๐ (๕)	๔.๓๙
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔.๑๒
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๒๓
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔.๒๘
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๔.๕๐
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๔.๒๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๔.๑๒
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจนหรือ การเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๔.๐๖
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๑๗
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(๕)	๔.๑๒
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนด อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่ สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔.๐๖
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๔๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๖.๓๐

๓. ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ตากแดด นั้นถือได้ว่าความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับปานกลาง และใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากงบประมาณที่ อบต.ตากแดด ได้รับจัดสรรมาไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับเป้าหมายของโครงการพัฒนาที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ควรจะต้องมีการทบทวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ ว่าโครงการใดที่ตั้งไว้แล้วไม่ได้ดำเนินการ สาเหตุเกิดจากอะไร และยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโครงการนั้นอยู่อีกหรือไม่ ถ้าโครงการใดที่ไม่จำเป็นหรือไม่ต้องดำเนินการแล้ว ก็ควรจะตัดหรือลดโครงการนั้นๆ ออก เพื่อให้มีโครงการที่กำหนดอยู่แผนพัฒนาฯ ให้น้อยลง จะได้สอดคล้องกับงบประมาณที่ อบต.ตากแดด มีเพียงพอเพื่อที่จะดำเนินการโครงการให้ได้มากที่สุด
๒. การก่อสร้างถนนควรกำหนดให้มีความกว้าง ๕ เมตร เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. เนื่องจากพื้นที่ตำบลตากแดด น้ำท่วมบ่อย ควรจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่ง ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. เมื่อมีการก่อสร้างหรือจัดซื้อจัดหาให้มีแล้ว ควรจะมีการดูแล บำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก

บัญชีสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และฉบับที่แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ		ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการ
	ทั้งหมด	ดำเนินการ	ทั้งหมด	ดำเนินการ		
๑).ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๙	๑๘	๖๐,๕๐๖,๕๐๐	๙,๒๓๔,๖๔๔	๔๖.๑๕	๑๕.๒๖
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑	๕๕๐,๐๐๐	๒๓๙,๕๕๐.๕๐	๕๐.๐๐	๔๓.๕๕
รวม	๔๑	๑๙	๖๑,๐๕๖,๕๐๐	๙,๔๗๔,๑๙๔.๕๐	๔๖.๓๔	๑๕.๕๒
๒).ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๕	๓	๗๐,๐๐๐	๒๐,๙๖๔	๖๐.๐๐	๒๙.๙๕
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๒๕	๒๑	๓,๐๔๓,๘๕๔	๒,๗๑๑,๐๙๗	๘๔.๐๐	๘๙.๐๗
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๑	๑๙๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๕	๒๕.๐๐	๑๕.๗๔
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๕	๒	๒๗๐,๐๐๐	๗๙,๙๘๐	๔๐.๐๐	๒๙.๖๒
๒.๕ แผนงานนบกลาง	๕	๓	๑๐,๘๔๒,๘๙๕	๑๐,๒๔๗,๔๐๐	๖๐.๐๐	๙๔.๕๑
รวม	๔๔	๓๐	๑๔,๔๑๖,๗๔๙	๑๓,๐๘๙,๓๔๖	๖๘.๑๘	๙๐.๗๙
๓).ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย						
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๙	๔	๑,๐๐๒,๐๐๐	๗๗,๒๔๖.๒๐	๔๔.๔๔	๗.๗๑
รวม	๙	๔	๑,๐๐๒,๐๐๐	๗๗,๒๔๖.๒๐	๔๔.๔๔	๗.๗๑

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ		ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการ
	ทั้งหมด	ดำเนินการ	ทั้งหมด	ดำเนินการ		
๔). ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม						
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๓	๐	๗๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๑	๘๖๐,๐๐๐	๘๙๗,๑๕๐	๒๕.๐๐	๑๐๔.๓๒
รวม	๗	๑	๙๓๐,๐๐๐	๘๙๗,๑๕๐	๑๔.๒๙	๙๖.๔๗
๕). ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๘	๑๓	๑,๕๓๕,๐๐๐	๑,๐๗๑,๒๕๐	๗๒.๒๒	๖๙.๗๙
รวม	๑๘	๑๓	๑,๕๓๕,๐๐๐	๑,๐๗๑,๒๕๐	๗๒.๒๒	๖๙.๗๙
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร						
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๕	๑,๔๑๐,๐๐๐	๑๓๐,๑๕๐	๕๕.๕๖	๙.๒๓
รวม	๙	๕	๑,๔๑๐,๐๐๐	๑๓๐,๑๕๐	๕๕.๕๖	๙.๒๓
รวมทั้งสิ้น	๑๒๘	๗๒	๘๐,๓๕๐,๒๔๙	๒๔,๗๓๙,๓๓๖.๗๐	๕๖.๒๕	๓๐.๗๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดการติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ก	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมวดหมู่ที่ ๑	ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
ค	Sustainable Development Goals : SDGs	เป้าหมายที่ ๙	สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
ง	ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม โลจิสติกส์ที่สะดวก ปลอดภัยได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ
จ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตากแดด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑	กลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ ๑	ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโลหทิพย์อุทิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลตากแดด	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๓๖๒,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	/			ม.ค. - มี.ค.	เม.ย. - มิ.ย.
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเสียบวัดประเดิม ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๓.๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๒๕๙,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	/			มี.ค. - พ.ค.	มิ.ย. - ส.ค.

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ บ้านวัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ(ช่วงที่ ๒) กว้าง ๑.๘๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ลึก๐.๗๐ เมตร	กองช่าง	๔๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	/			พ.ค. - ก.ค.	มี.ค. - พ.ค.
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกเทพมณฑา หมู่ที่ ๕ ตำบลตากแดด	ถนนหินคลุก (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๔๖ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร	กองช่าง	๓๔๕,๕๐๐	๓๑๒,๐๐๐	/			ก.พ. - เม.ย.	เม.ย. - พ.ค.
๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คสล.สายวัดหนองหมุก -ทุ่งคา หมู่ที่ ๖ ตำบลตากแดด	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	/			มี.ค. - พ.ค.	ม.ค. - ก.พ.
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาบน ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	/			ก.พ. - เม.ย.	ม.ค. - ก.พ.
๗	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คสล.สายสันติสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๐๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๔๒๐,๐๐๐	๒๘๙,๓๒๔.๖๐	/			พ.ค. - ก.ค.	มิ.ย. - ส.ค.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบค่าย ตชด. ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	/			มิ.ย. - ส.ค.	มิ.ย. - ก.ค.
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพวง ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	ถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๓๓ เมตร	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐ <i>*จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๖๖</i>	/			ก.พ. - เม.ย.	ม.ค. - ก.พ.
๑๐	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนหินคลุก/ลูกรังภายในตำบล	-สายไทรนุกูล - สายดอนแค ๓ -สายห้วยพลับ -สายทองคำ ๙๙ -สายนาบน ๒	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๗๖,๐๐๐ ๔๗,๖๐๐ ๕๖,๕๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๓๗,๕๐๐	/	๒๘๐,๖๐๐			ส.ค. - ก.ย.
๑๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตภายในตำบล		กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-				*ไม่ได้ตั้งบฯ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลาดยางภายในตำบล		กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-				*ไม่ได้ตั้งบฯ ดำเนินการ	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)		กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (๔ จุด)					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการจัดทำป้ายถนน/ ซอยภายในตำบล		กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ ภายในตำบลตากแดด		กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ตำบลตากแดด			๕๐๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ซอยไพรชณีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด	ขุดวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๒๐ เมตร ระยะทาง ๑๕ เมตร พร้อมประตูละบายน้ำ	กองช่าง	๔๕๙,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐ *โอนมาตั้งรายการใหม่ เมื่อ ๓๐ ส.ค.๖๖		/			ก.ย. - พ.ย.
๑๘	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔		กองช่าง	๔๒๐,๐๐๐			/			

*โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ สายไพรชณีย์ ม.๒

ตำบลตากแดด									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลตากแดด		กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการก่อสร้างสะพานชั่วคราว สายสร้างสรรค์ หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	กว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๑๒ เมตร	กองช่าง	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐		/		ธ.ค. - ก.พ.	ก.ค. - ต.ค.
๒๑	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเขาน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลตากแดด	คูระบายน้ำกว้าง ๑.๒ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	กองช่าง	๖๒,๐๐๐	๗๙,๖๐๐	/			เม.ย. - มิ.ย.	มิ.ย. - ก.ค.
๒๒	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ริมถนนสายกลางนา หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด		กองช่าง	๒๖,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการขุดคูระบายน้ำ สายบ้านในห้วย - ดอนสุด		กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	

หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔ *	โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง อบต.ตากแดด	จัดทำป้ายบอกทางเข้าอบต. ขนาด กว้าง ๐.๖ ม. ยาว ๑.๘ จำนวน ๒ ป้าย	กองช่าง	๑๔,๐๐๐	๒๒,๐๐๐ <i>*จากหมวดค่าจ้างเหมาบริการ</i>	/				มี.ค.
๒๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คสล.สายเลียบบคลองชุมพร หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐ <i>*จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๖๖</i>	/			ก.พ. - เม.ย.	มี.ค. - พ.ค.
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสุวรรณเล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร	กองช่าง	๕๖๐,๐๐๐ (ช่วงที่ ๑)	๔๙๘,๐๐๐ <i>*จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๖๖</i>	/			ก.พ. - เม.ย.	มี.ค. - เม.ย.
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกกลางนา ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลตากแดด	ถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร (ช่วงที่ ๑) ระยะทาง ๖๔๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๓๕,๑๑๙.๐๕ <i>*จ่ายขาดเงินสะสม = ๖๗๐,๒๑๑.๗๕ (ช่วงที่ ๑) *เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ = ๖๖๔,๙๐๗.๓๐ (ช่วงที่ ๒)</i>	/				ก.ย. - ธ.ค.
๒๘	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย ประปาส่วนภูมิภาค ถนนสาย จ ผังเมืองรวมชุมพร		กองช่าง	๕๒๐,๐๐๐ (๕๐๐ เมตร)						<i>*ไม่ได้ตั้งบฯ ดำเนินการ</i>

- ก ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
- ง ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม โลจิสติกส์ที่สะดวก ปลอดภัยได้มาตรฐาน และเชื่อมโยง เป็นโครงข่ายคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ
- จ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตากม. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า สายห้วยพลับ หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด	ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง ๔๖๐ เมตร	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๙,๕๕๐.๕๐		/		มิ.ย. - ส.ค.	
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะภายในเขตตำบล		กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งบฯ ดำเนินการ	

- ก ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๓ ไทยมีกำลังคนสรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
- ง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการพัฒนาชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตากม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๑.๑ กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผ.02

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๑	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน / จัดหาวัสดุให้กับประชาชน ในตำบล	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๔,๙๐๙	/			พ.ค. - มิ.ย.	ส.ค.
๓๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๔,๘๘๐	/			มิ.ย.	ส.ค.

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓	โครงการสนับสนุนการจัดทำ/ ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาหมู่บ้านในตำบล	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐				/	ก.พ - มี.ค.	
๓๔	โครงการประชุมประชาคมระดับ ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ประชาชน กลุ่ม องค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วน ที่ระเบียบกำหนด	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑,๑๗๕	/			มี.ค. - พ.ค.	ธ.ค.
๓๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ ของสตรี	จัดกิจกรรมพัฒนาสตรี ในตำบล	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้	

- ก ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตากม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๑.๑ กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน

(๒) แผนงานการศึกษา

ผ.02

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๖	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนในพื้นที่	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ เด็กนักเรียน รร.บ้านในห้วย/ วัดหาดทรายแก้ว และ ศพด. ทั้ง ๒ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน	สำนักปลัด	๔๕๐,๓๐๗	๔๙๐,๒๙๓	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๓๗	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดชุมพร	เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ทุกคนได้รับอาหารเสริม จำนวน ๒๘๐ วัน	สำนักปลัด	๗๐๐,๖๗๒	๕๖๒,๙๗๖	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๓๘	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาด	เด็กนักเรียนทุกคนได้กินอาหาร กลางวันตามหลักโภชนา	สำนักปลัด	๒๓๑,๕๒๕	๑๗๕,๘๗๒	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.

ทรายแก้ว	จำนวน ๒๔๕ วัน								
----------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๙	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในห้วย	เด็กนักเรียนทุกคนได้กินอาหาร กลางวันตามหลักโภชนา จำนวน ๒๔๕ วัน	สำนักปลัด	๑๕๔,๓๕๐	๒๒๕,๔๙๕	/			ต.ค. -ก.ย.	ต.ค. -ก.ย.
๔๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านในห้วย	เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	สำนักปลัด	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๗,๒๕๐	/			ต.ค. -ก.ย.	ต.ค. -ก.ย.
๔๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว	เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	สำนักปลัด	๖๗๒,๐๐๐	๕๙๙,๔๕๐	/			ต.ค. -ก.ย.	ต.ค. -ก.ย.
๔๒	โครงการทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ออยู่		สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๔๓	โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์ ได้เรียนรู้การทำ ขนมไทย การละเล่นแบบไทย	สำนักปลัด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			ส.ค.	ส.ค.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๔	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๔๕	โครงการหนูน้อยเข้าวัด	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์ ได้ร่วมกิจกรรม แห่เทียนพรรษา	สำนักปลัด	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			ก.ค.	ก.ค.
๔๖	โครงการหนูน้อยรักการออม	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ทำกระปุกออมสินจากวัสดุ เหลือใช้เพื่อออมเงิน	สำนักปลัด	๕๐๐	๕๐๐	/			ม.ค.	ก.ค.
๔๗	โครงการหนูน้อยรักการอ่าน	จัดซื้อหนังสือที่เป็นภาพต่างๆ เพื่อให้เด็กสนใจ เป็นการส่งเสริม ให้รู้จักรักการอ่านหนังสือ	สำนักปลัด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			มิ.ย.	ก.ย.
๔๘	โครงการหนูน้อยสืบสาน วัฒนธรรมไทย	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์ ได้เรียนรู้การทำ ขนมไทย การละเล่นแบบไทย	สำนักปลัด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			ก.พ.	ส.ค.

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๙	โครงการหนุนน้อมมือสะอาด	จัดกิจกรรมให้เด็ก ศพด. เรียนรู้วิธีการล้างมือที่ถูกวิธี	สำนักปลัด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			มิ.ย. - ก.ค.	ส.ค.
๕๐	โครงการหนุนน้อมปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ	จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ให้กับเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	สำนักปลัด	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	/			ก.ค.	ส.ค.
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์ ได้ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ แพ้ ชนะ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๓	/			มิ.ย.ก.ค.	ส.ค.
๕๒	โครงการสานสายใยสร้างสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา	จัดกิจกรรมแสดงผลงานของ เด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองได้ รับทราบถึงพัฒนาการของเด็ก	สำนักปลัด	๓๕,๐๐๐	๑๘,๖๓๖	/			มี.ค.	มี.ค.
๕๓	โครงการพัฒนาบุคลากร	พนักงาน ผู้ดูแลเด็กใน ศพด. ได้รับการฝึกอบรม จำนวน ๒ คน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๖,๕๒๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๔	โครงการเยี่ยมบ้านหนูน้อย	เด็กเล็กใน ศพด. ทั้ง ๒ ศูนย์ ได้รับการเยี่ยมบ้านทุกคน	สำนักปลัด	๒,๐๐๐	๑,๐๖๓	/			ม.ค. - ก.พ.	มิ.ย.
๕๕	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ริมคันคลองนาคราช	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๗๒,๕๖๙	/			ม.ค.	ม.ค.
๕๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ เครื่องเล่นพัฒนาการ ให้กับเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	ศพด.ทั้ง ๒ แห่ง	๑๑๐,๕๐๐	๑๒๘,๕๓๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๕๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านในห้วย ตามโครงการกีฬาสี่สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี่ ปีละ ๑ ครั้ง		๒๐,๐๐๐	-				*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนห้วย ตามโครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ปีละ ๑ ครั้ง	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-				*ไม่ได้ตั้งบฯ ดำเนินการ	
๕๙	โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ สำหรับเด็ก	ก่อสร้างอ่างล้างมือ ให้กับ เด็กเล็ก ศพด.บ้านโนนห้วย	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	/			ก.พ. - เม.ย	ต.ค. ๒๕๖๖
๖๐	โครงการก่อสร้างกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก่อสร้างกันสาด ให้กับเด็กเล็ก ศพด.วัดหาดทรายแก้ว	สำนักปลัด	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	/			ก.พ. - เม.ย	ต.ค. ๒,๕๖๖

- ก ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- ค Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๑ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
- ง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
- จ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตากแ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๑.๑ กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างและเพิ่ม

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลตากแดด	จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุใน ตำบลตากแดด	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๕	/			เม.ย. - ก.ย.	เม.ย. - ก.ย.
๖๒	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในตำบลตากแดด	ฝึกอาชีพให้กับประชาชน จำนวน ๕๐ คน	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งฯ ดำเนินการ	
๖๓	โครงการปันยิ้ม ปันสุข ผู้สูงวัย	จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๓๕ คน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งฯ ดำเนินการ	
๖๔	โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ประชาชนผู้ประสบปัญหาทาง สังคม ในพื้นที่ตำบลตากแดด	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐				/	ต.ค. - ก.ย.	

*ที่มาจากแผนเพิ่มเติม ณ.๑ ลว ๒๘ มี.ย.๖๕

- ก ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้งานสำหรับทุกคน
- ง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตากม. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๑.๑ กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์		สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๖๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียนไว้ในพื้นที่ตำบล	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๘๐	/			ก.พ. - พ.ค.	เม.ย.
๖๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จัดอบรมให้กับประชาชน ในตำบล	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐				/		
๖๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข สาธารณสุข หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด	๘๐,๐๐๐				/		
๖๙	โครงการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมมือ	อุดหนุนให้แก่สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชุมพร เพื่อทำหมันสุนัข	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			พ.ย. - ส.ค.	ก.ค.

ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า	และแมว ปีละ ๕๐ ตัว	*ที่มาจากแผนเพิ่มเติม ฉ.๑ ลว ๒๘ มิ.ย.๖๕			
--------------------------	--------------------	---	--	--	--

- ก ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- ค Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตากแ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๑.๑ กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ด้านสวัสดิการต่างๆ

(๕) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๐	โครงการสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ	ผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ในตำบลตากแดด	สำนักปลัด	๙,๑๐๐,๐๐๐	๘,๙๒๙,๘๐๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๗๑	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการ	ผู้ที่ขึ้นทะเบียนความพิการ ในตำบลตากแดด	สำนักปลัด	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๙๓,๖๐๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๗๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลตากแดด	สำนักปลัด	๔๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๗๓	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลตากแดด	จ่ายสมทบในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๑ (จำนวนสมาชิก ๑๒๓ คน)	สำนักปลัด	๔๔,๘๙๕					*ไม่ได้ตั้งบฯ ดำเนินการ	
๗๔	โครงการสมทบระบบหลัก ประกันสุขภาพตำบลตากแดด	จ่ายสมทบ ๕๐% ของยอดเงิน ที่ได้รับจัดสรร	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐				/		

*ไม่ได้สมทบเนื่องจากปี ๒๕๖๖ ไม่ได้รับการจัดสรรบฯ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ก ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
- ข แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งสันติสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตาก ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๑.๑ กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยหมู่บ้าน และฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๕	โครงการช่วยเหลือภัยแล้ง	จัดหาน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐				/	ก.พ. - พ.ค.	
๗๖	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตำบลตากแดด	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ/ ศึกษาดูงานของ อปพร. ปีละ ๑ ครั้ง	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๗๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล	ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล สงกรานต์	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๒๗,๙๖๒	/			ม.ค.,เม.ย.	ม.ค.,เม.ย.

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๘	โครงการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	จัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐					ส.ค.	
				*ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดการระเบิดของอุปกรณ์ดับเพลิง กรมฯจึงสั่งให้ระงับกิจกรรม						
๗๙	โครงการรณรงค์การสวมหมวก นิรภัย	ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์	สำนักปลัด	๒,๐๐๐						
๘๐	โครงการถนนปลอดภัย ถนนสีขาว	ตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้า ริมถนน ภายในตำบล	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๒๙,๑๐๔.๒๐	/			มิ.ย. - ก.ค.	ม.ค.,ส.ค.
๘๑	โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน		สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๘๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยกรณีเฝ้าหวายหรือฟื้นฟู	ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในตำบลตากแดด	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐				/	ต.ค. - ก.ย.	
๘๓	โครงการอบรมการช่วยเหลือ ทางน้ำเบื้องต้น	อบรมครู และนักเรียน จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๕๕ คน	สำนักปลัด	๑๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๐๐	/	*ใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			ก.ย.
				*ที่มาจากแผนเพิ่มเติม ๑.๑ ลว ๒๘ มิ.ย.๖๕						

ก ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

ค Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน

ง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล รองรับการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตากแ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๔	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนและผู้ประกอบการ ในตำบล	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๘๕	โครงการรณรงค์รักษา สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมรณรงค์รักษา สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๘๖	โครงการจัดการขยะในชุมชน	สานต่อแผนปฏิบัติการจัดการ ขยะในตำบลตากแดด ตาม นโยบาย "ประเทศไทยไร้ขยะ"	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	

- ก ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน
- ง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล รองรับการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตากม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
- ๑.๑ กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๗	โครงการกำจัดสิ่งกีดขวาง ในแม่น้ำลำคลอง	จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชและสิ่ง กีดขวางในแม่น้ำลำคลอง	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๘๘	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตของประชาชน	จัดกิจกรรมทำความสะอาด/ กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางใน ลำน้ำ คูคลองในตำบลตากแดด	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๘๙	โครงการเก็บขนสิ่งปฏิกูล มูลฝอยในตำบล	ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะ ให้กับเทศบาลเมืองชุมพร	สำนักปลัด	๘๐๐,๐๐๐	๘๙๗,๑๕๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๙๐	โครงการ ๑ อบท. ๑ ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมกัน รักษาความสะอาด ร่วมกันจัดการ สิ่งแวดล้อมบริเวณถนน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	

- ก ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๒ ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- ค Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมือง และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทัวถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุขมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตากม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑.๑ กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณีของท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๑	โครงการส่งเสริมงานประเพณี ท้องถิ่น	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณี ท้องถิ่น เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	/			มิ.ย.	มิ.ย.
๙๒	โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานอื่น	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๙,๓๗๕	/			ต.ค. - ก.ย.	มิ.ย. - ส.ค.
๙๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ ทางศาสนา	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	๑๖,๘๐๐	/			ธ.ค. - ก.ค.	ส.ค.
๙๔	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	กลุ่มคนที่มีความสนใจภูมิปัญญา ท้องถิ่น หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๙	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๕	โครงการส่งเสริมงานประเพณี ลอยกระทง หมู่ที่ ๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จัดกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทง	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	/			พ.ย.	พ.ย.
๙๖	โครงการส่งเสริมงานประเพณี ลอยกระทง หมู่ที่ ๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ จัดกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทง	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	*คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ได้จัดกิจกรรมฯ				พ.ย.	-
๙๗	โครงการส่งเสริมงานประเพณี วันสงกรานต์ หมู่ที่ ๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	/			เม.ย.	เม.ย.
๙๘	โครงการส่งเสริมงานประเพณี วันสงกรานต์ หมู่ที่ ๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			เม.ย.	เม.ย.
๙๙	โครงการส่งเสริมงานประเพณี ทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	*คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ได้จัดกิจกรรมฯ			/		-

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๐	โครงการส่งเสริมงานประเพณี ทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	/			เม.ย.	เม.ย.
๑๐๑	โครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญ พ่อบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานทำบุญพ่อบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	/			เม.ย.	เม.ย.
๑๐๒	โครงการส่งเสริมงานประเพณี ทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			เม.ย.	เม.ย.
๑๐๓	โครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ หมู่ที่ ๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เพื่อจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	*คณะกรรมการฯ ไม่ขอรับงบประมาณฯ				ม.ค	-
๑๐๔	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลตากแดด	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลตากแดด จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๕	โครงการส่งเสริมงานประเพณี เทศกาลเล่นลูกกลม ชมแสงสี ริมคลองนาคราช	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดกิจกรรมเทศกาล เล่นลูกกลม	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	/			ม.ค.	ธ.ค.
๑๐๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุน นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กับส่วนราชการอื่นๆ	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๐๕๖	/			พ.ค. - ส.ค.	ม.ค. - ก.ย.
๑๐๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลตากแดด	ตัวแทนเด็ก เยาวชน ประชาชน จำนวน ๙ หมู่บ้าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๕,๗๑๙	/			ธ.ค. - ม.ค.	พ.ย. - ธ.ค.

ก	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมวดหมู่ที่ ๑๓	ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ค	Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๑๖		ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมใน
ง	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การสร้างคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุขมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
จ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๗		การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตากแม	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๑.๑	กลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ ๒	ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๘	โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมพัฒนาความรู้	จัดส่งบุคลากรทุกระดับ เข้ารับการฝึกอบรม	สำนักปลัด	๔๐๐,๐๐๐	๘๕,๙๒๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๑๐๙	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ตลอดปีในเขต อบต.	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๓๔,๕๐๐				ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ค.
๑๑๐	โครงการออกหน่วยบริการ เคลื่อนที่ของอบต.	หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๙	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐	/			ธ.ค. - ก.พ.	ต.ค. - ก.ย.

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ในการเข้ารับบริการของประชาชน	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐	/				
๑๑๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำและพนักงานจ้างของ อบต.	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๙,๗๓๐	/			พ.ค. - มิ.ย.	มิ.ย.
๑๑๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบล ตากแดด	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐	/			มี.ค.	มี.ค.
๑๑๔	โครงการขยายเขตระบบ กระจายเสียงไร้สาย	หมู่ที่ ๑ - ๙ จำนวน ๙ จุด	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา	ระยะเวลา
				ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ที่ดำเนินงาน จริง
๑๑๕	โครงการปรับปรุงระบบ กระจายเสียงไร้สาย	หมู่ที่ ๑ - ๙	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๑๑๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน อบต.ตากแดด	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ ทาสีอาคาร เปลี่ยนหลังคา/ฝ้าเพดาน เป็นต้น	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐					*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	