


การติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด  
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ แล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

(นายชยพล พลสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

## สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑ - ๑๔
ส่วนที่ ๒	แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑๕ - ๑๘
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๙ - ๒๙
ส่วนที่ ๔	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา	๓๐ - ๓๑

### ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ที่ ๒๗๐/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ที่ ๓๖๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้โครงการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ **“การติดตาม”** (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกลาม ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนะปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย

การติดตามคุณภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยจัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือ การยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี

จากเหตุผลดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตำบลตากแดด จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลตากแดด เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลตากแดด จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

## ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

## ๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์อย่างน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไปเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

### ๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

### ๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

#### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

#### ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)


#### ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

#### ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



## ๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางดำเนินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

### (๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

### (๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

### (๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

### (๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

#### ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกวันๆ เรือยนต์ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

## ๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรครัดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

### ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยปลอดยาเสพติด ปลอดภัยปลอดการพนัน ปลอดภัย การทะเลาะวิวาท

### ๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

### ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ชยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

### ๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

#### (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

#### (๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

#### (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

#### (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

## ๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับตำบลและรวมทั้งระดับอำเภอ เนื่องจากในเขต อบต. นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลด้วย ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

### (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

### (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

## ๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน ตลอดจนเสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

## ๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

### รายไตรมาส

- |                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| (๑) ไตรมาสที่ ๑ | (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)  |
| (๒) ไตรมาสที่ ๒ | (เดือน มกราคม - มีนาคม)   |
| (๓) ไตรมาสที่ ๓ | (เดือน เมษายน - มิถุนายน) |
| (๔) ไตรมาสที่ ๔ | (เดือน กรกฎาคม - กันยายน) |

### ระยะ ๖ เดือน

- |                            |
|----------------------------|
| (๑) เดือน ตุลาคม - มีนาคม  |
| (๒) เดือน เมษายน - กันยายน |

### (๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

### (๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

### ๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

#### (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูล มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

#### (๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

### ๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

#### ๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

## ๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

## ๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

## ๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่ต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ส่งผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

#### ๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

๑) นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในห้วย	ประธานกรรมการ
๒) นายไพศาล ครุทวีถิ	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๓) นางนาตยา ยงโยมร	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๔) นางอำนวยการ นุชธานี	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๕) นางเยาวดี แดงสนิท	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖) นายเฉลียว ทินกร	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๗) ร.ต.ต.สมนึก อยู่ภักดี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘) นายประทีป ทองแก้ว	ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙) ร.ต.ท.ชยกร ชูสังกิจ	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๑๐) นายวีระพร ขำคม	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๑) นายชยพล พลสิงห์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒) นายภานุวัศ ชัมสกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๒

## ๑.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผนแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	
รวมคะแนน	๑๐๐	

๑.๒ แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	
๒. การประเมินผลการดำเนินงานสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	
๓. การประเมินผลการดำเนินงานสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้อำเภอประชารัฐ	(๕)	
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	
รวมคะแนน	๑๐๐	

๒. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยปลอดยาเสพติด ปลอดภัยการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

### ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

### ๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิตค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

### (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

### (๖) ประสิทธิผล (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

### (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

### (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

## ส่วนที่ ๓

## ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ (บาท)		ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการ
	ทั้งหมด	ดำเนินการ	ทั้งหมด	ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๑	๑๖	๕๗,๙๘๒,๕๐๐	๖,๗๐๕,๐๐๐	๕๑.๖๑	๑๑.๕๖
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐
รวม	๓๒	๑๖	๕๘,๒๘๒,๕๐๐	๖,๗๐๕,๐๐๐	๕๐.๐๐	๑๑.๕๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖	๓	๑๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๕๐.๐๐	๒๒.๒๒
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๒๔	๑๔	๓,๑๑๗,๘๙๔	๑,๙๗๔,๙๓๒	๕๘.๓๓	๖๓.๓๔
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๓	๑๙๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๗๕.๐๐	๔๒.๑๑
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๕	๓	๒๗๐,๐๐๐	๑๓๐,๘๙๐	๖๐.๐๐	๔๘.๔๘
๒.๕ แผนงานงบบกกลาง	๕	๓	๑๑,๖๒๒,๘๙๕	๑๑,๔๒๘,๐๐๐	๖๐.๐๐	๙๘.๓๒
รวม	๔๔	๒๖	๑๕,๓๘๐,๙๘๙	๑๓,๖๕๓,๘๒๒	๕๙.๐๙	๘๘.๗๗
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย						
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๙	๔	๑,๐๐๒,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๔๔.๔๔	๕๒.๘๙
รวม	๙	๔	๑,๐๐๒,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๔๔.๔๔	๕๒.๘๙
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม						
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๔	๒	๒๕๒,๓๐๐	๒๐๒,๓๐๐	๕๐.๐๐	๘๐.๑๘
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	-	๘๖๐,๐๐๐	-	-	-
รวม	๘	๒	๑,๑๑๒,๓๐๐	๒๐๒,๓๐๐	๒๕.๐๐	๑๘.๑๙
๕. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๗	๑๒	๑,๔๓๕,๐๐๐	๑,๑๙๕,๐๐๐	๗๐.๕๙	๘๓.๒๘
รวม	๑๗	๑๒	๑,๔๓๕,๐๐๐	๑,๑๙๕,๐๐๐	๗๐.๕๙	๘๓.๒๘

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ (บาท)		ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการ
	ทั้งหมด	ดำเนินการ	ทั้งหมด	ดำเนินการ		
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร						
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๒	๙๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๕.๐๐	๓.๒๖
รวม	๘	๒	๙๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๕.๐๐	๓.๒๖
รวมทั้งหมด	๑๑๘	๖๒	๗๘,๑๓๒,๕๘๙	๒๒,๓๑๖,๑๒๒	๕๒.๕๔	๒๘.๕๖

## ๒. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๖	๕๑.๖๑	๖,๗๐๕,๐๐๐	๑๑.๕๖	กองช่าง
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน					กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๑๖</b>	<b>๕๑.๖๑</b>	<b>๖,๗๐๕,๐๐๐</b>	<b>๑๑.๕๖</b>	<b>๑</b>
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๕๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๒.๒๒	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๑๔	๕๘.๓๓	๑,๙๗๔,๙๓๒	๖๓.๓๔	สำนักปลัด
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๗๕.๐๐	๘๐,๐๐๐	๔๒.๑๑	สำนักปลัด
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๓	๖๐.๐๐	๑๓๐,๘๙๐	๔๘.๔๘	สำนักปลัด
๒.๕ แผนงานงบกลาง	๓	๖๐.๐๐	๑๑,๔๒๘,๐๐๐	๙๘.๓๒	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒๖</b>	<b>๕๙.๐๙</b>	<b>๑๓,๖๕๓,๘๒๒</b>	<b>๘๘.๗๗</b>	<b>๑</b>
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย					
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	๔๔.๔๔	๕๓๐,๐๐๐	๕๒.๘๙	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๔๔.๔๔</b>	<b>๕๓๐,๐๐๐</b>	<b>๕๒.๘๙</b>	<b>๑</b>
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒	๕๐.๐๐	๒๐๒,๓๐๐	๘๐.๑๘	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๒๕.๐๐</b>	<b>๒๐๒,๓๐๐</b>	<b>๑๘.๑๙</b>	<b>๒</b>
๕) ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๒	๗๐.๕๙	๑,๑๙๕,๐๐๐	๘๓.๒๘	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๑๒</b>	<b>๗๐.๕๙</b>	<b>๑,๑๙๕,๐๐๐</b>	<b>๘๓.๒๘</b>	<b>๑</b>
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร					
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๒๕.๐๐	๓๐,๐๐๐	๓.๒๖	ทุกส่วน
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๒๕.๐๐</b>	<b>๓๐,๐๐๐</b>	<b>๓.๒๖</b>	<b>๓</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๖๓</b>	<b>๕๓.๓๙</b>	<b>๒๒,๓๑๖,๑๒๒</b>	<b>๒๘.๕๖</b>	<b>๓</b>

๓. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๑๐
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๑๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๑๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๑๐
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๑๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๑๐
รวมคะแนน	๑๐๐.	๙๘

๓.๑.๒ การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๓
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๔
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๓
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๓
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๓
๓. ยุทธศาสตร์	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๑๐)	๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกฎยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๘</b>

## ๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

## ๓.๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๘</b>

๓.๒.๒ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๑๐	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๕
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๔ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจนหรือ การเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณ มี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนด อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่ สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จ ได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ เป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๘</b>	

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### ๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

##### ปัญหาและผลกระทบ

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอ กับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการของประชาชนพื้นที่

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการ ตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน

๓. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหลากหลายประเด็น ทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนพื้นที่

๔. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณและการนำไปปฏิบัติได้จริง

๕. งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนมีจำนวนไม่เพียงพอ

๖. รายได้ที่จัดเก็บจำนวนน้อย

##### ข้อเสนอแนะ

๑. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

๒. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

๓. ให้แต่ละกองงานส่งรายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดแล้ว ให้แก่งานแผนงานและงบประมาณ เพื่อที่จะนำไปเสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา อบต. ได้เห็นถึงรายละเอียดของการเขียนโครงการว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบประเมินหรือไม่ และ เมื่อดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลการดำเนินโครงการพร้อมแบบประเมินความพึงพอใจและหากเป็นโครงการที่อบรมให้ความรู้ให้มีแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมด้วย

๔. จากกระบวนการการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนควรมีโครงการรองรับในทุกยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ทั้งในแผนพัฒนาท้องถิ่นและการตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ในวิสัยทัศน์

# ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ที่ ๒๗๐/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประกอบด้วย

(๑) นายไพศาล ครุทวีธิ	ส.อบต.ตากแดด ม.๑	กรรมการ
(๒) นางนาตยา ยังโยมร	ส.อบต.ตากแดด ม.๘	กรรมการ
(๓) นางอำนวยการพร นุชธานี	ส.อบต.ตากแดด ม.๘	กรรมการ
(๔) นางเยาวดี แดงสนีก	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
(๕) นายเฉลียว ทินกร	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในห้วย	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๗) ร.ต.ท. ชยกร ชูสังกิจ	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๘) ร.ต.ต.สมนึก อยู่ภักดี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๙) นายประทีป ทองแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๐) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด		กรรมการ
(๑๑) ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๗๑

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

  
( นายจำนงค์ อ้นทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ที่ ๓๖๓ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

.....

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ที่ ๒๗๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงแต่งตั้งประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการฯ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ดังนี้

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในห้วย   | ประธานกรรมการ       |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๓. นางสาวอุทุมพร เมืองสุคนธ์       | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๗๑

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

( นายจ่านงค์ อันทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่สามรถดำเนินการได้/ยังไม่ดำเนินการ		
<b>โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</b>										
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยช่อง กว ๓ มูที่ ๑ ตำบลตากแดด	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยช่อง กว ๓ มูที่ ๑ ตำบลตากแดด ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ให้อ่างหินตุลกร้างข้าง ละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔.๐๐ เมตร	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายชิต โขด มูที่ ๕ ตำบลตากแดด	ก่อสร้างถนน คสล. สายชิต โขด มูที่ ๕ ตำบลตากแดด ขนาดผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ เมตร	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายถนน หลวง มูที่ ๖ ตำบลตากแดด	ก่อสร้างถนน คสล. สายถนนหลวง มูที่ ๖ ตำบลตากแดด ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ให้อ่างหินตุลกร้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๒,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			กองช่าง	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งบประมาณ แล้วเสร็จ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่สามารถ ดำเนินการได้/ ยังไม่ดำเนินการ		
๔	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ไประชนีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาก แดด	ก่อสร้างถนน คสล. สายไประชนีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด ขนาดผิวจราจร ๓.๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๓๓.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗.๐๐ เมตร	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง		
๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายสันติ สุข หมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด	ก่อสร้างถนน คสล. สายสันติสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุ กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๓,๖๐๐	๑,๔๐๐	✓			กองช่าง		
๖	ก่อสร้างถนน หินคลุกล สาย แยกกลางนา หมู่ที่ ๓ ตำบล ตากแดด	ก่อสร้างถนน หินคลุกล สายแยกกลางนา หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด ขนาดผิว จราจร ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๖ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ เมตร	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง		

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนงานอนุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่สามารทำได้/ยังไม่ดำเนินการ		
๗	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านในห้วย	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในห้วย โดยการต่อเติมหลังคาบ้านในห้วย ยกระดับทางเดินคอนกรีต พร้อมวางระบายน้ำและบ่อพัก	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๘	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค สาย เพชรเกษม - ทุ่งคา หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค โดยวางท่อ HDPE ๑๐๐ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม. PN ๘ ระยะทางยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓			กองช่าง	แขวงทางหลวง พิจิตรณาแก้ไข แบบแปลนการ ดำเนินการ
๙	วางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสาย จ ผังเมืองรวมชุมพร	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค โดยวางท่อ HDPE ๑๐๐ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม. PN ๘ ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑,๙๐๐	✓			กองช่าง	

โครงการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๐	ก่อสร้างถนน คลส. สายดอนสุด - หัวคู หมู่ที่ ๑ ตำบลตากแดด ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างทั้งสิ้น ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนน คลส. สายดอนสุด - หัวคู หมู่ที่ ๑ ตำบลตากแดด ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างทั้งสิ้น ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๐,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			กองช่าง	
----	--	--	---------	---------	-------	---	--	--	---------	--

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่สามารถดำเนินการได้/ยังไม่ดำเนินการ		
๑๑	ขุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนวัดหน่ววัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด	ขุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนวัดหน่ววัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด โดยขุดวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖๕.๐๐ ฟุต พร้อมบ่อพักสำหรับรับน้ำ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน ๗.๐๐ ชุด และปรับปรุงผิวจราจร	๔๙๙,๐๐๐		๔๙๙,๐๐๐			✓	กองช่าง	อบต.ตากแดด ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่แก่ผู้รับจ้างได้จึงดำเนินการยกเลิกการจ้าง
๑๒	ปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด	ปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด ขนาดคันดินกว้าง ๑.๕๐ เมตร แต่งคันดินด้วยหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ระยะทาง ๗๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๓๑,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนน คลส. สายดอนแค ๑/๔ แยก ๑/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	ก่อสร้างถนน คลส. สายดอนแค ๑/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านฟุ้ง ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านฟุ้ง ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๕,๖๐๐	๑,๔๐๐	✓			กองช่าง	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่สามารงดำเนินการได้/ยังไม่ดำเนินการ		
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายสังคีตศรี หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด ขนาดผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ให้อ่างหินคอกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนน คสล. สายสังคีต หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด ขนาดผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ให้อ่างหินคอกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายสันติสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด	ก่อสร้างถนน คสล. สายสันติสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ให้อ่างหินคอกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๕,๒๐๐	๑,๘๐๐	✓			กองช่าง	
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าค่าย ตชด. - ห้วยพลับ หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าค่าย ตชด. - ห้วยพลับ หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด ขนาดผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ให้อ่างหินคอกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	
<b>สรุป</b>			<b>๖,๗๐๕,๐๐๐</b>	<b>๖,๑๘๔,๐๐๐</b>	<b>๕๒๑,๙๐๐</b>					

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่สานต่อ/ดำเนินการได้/ยังไม่ดำเนินการ		
<b>โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>										
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่ออบรมให้ความรู้กับประชาชน เยาวชน เด็กในพื้นที่ตำบลตากแดด	๑๐,๐๐๐	๕,๓๐๐	๔,๗๐๐	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาทัศนียภาพของสตรี	เพื่อส่งเสริมให้กับสตรีให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองได้และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน	๑๐,๐๐๐	๘,๘๘๐	๑,๑๒๐	✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๕๕	๒,๑๔๕	✓			สำนักปลัด	
<b>สรุป</b>			<b>๔๐,๐๐๐</b>	<b>๓๒,๐๓๕</b>	<b>๗,๙๖๕</b>					

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่สามารถดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ		
<b>โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>										
๑	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กให้แข็งแรงและรู้จักแพ้ ชนะและให้อภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการเยี่ยมบ้านหนูน้อย	เพื่อเป็นการออกเยี่ยมเด็กและผู้ปกครองช่วงปิดเทอม รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ	๒,๐๐๐	๙๔๙	๑,๐๕๑	✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถ และกล้าแสดงออกในที่ชุมชน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อให้เด็ก ศพด. ทั้ง ๒ ศูนย์ ได้มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นเสริม	๖๙๙,๓๒๐	๖๘๕,๒๓๓	๑๔,๐๘๗	✓			สำนักปลัด	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่สานต่อดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ		
๖	โครงการสาขาสายใยสร้างสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา	เพื่อจัดกิจกรรมแสดงผลงานของเด็ก ศพด. และสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ประสานงานของเด็ก	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด	
๗	โครงการหนุนย่อยเข้าวัด	เพื่อให้เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่งดงาม	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด	
๘	โครงการหนุนย่อยนักสืบสวนวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กรักขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด	
๙	โครงการหนุนย่อยปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	เพื่อฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกันและได้รู้จักพืชผักสวนครัว	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด	
๑๐	โครงการหนุนย่อยมือสะอาด	เพื่อส่งเสริมให้เด็กล้างมือให้ถูกวิธี และปลูกฝังให้เด็กรักษาความสะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่สามรถดำเนินการได้/ยังไม่ดำเนินการ		
๑๑	โครงการศูนย์บริการการออม	เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังสร้างนิสัยให้เด็กรู้จักการออมและประหยัด	๕๐๐	๕๐๐	๐	✓			สำนักปลัด	
๑๒	โครงการศูนย์บริการการอ่าน	เพื่อส่งเสริมให้ได้มีนิสัยรักการอ่าน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด	
๑๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านในห้วย	เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตามหลักโภชนาการ	๓๒๔,๐๐๐	๒๘๗,๕๕๐	๓๖,๔๕๐	✓			สำนักปลัด	
๑๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว	เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตามหลักโภชนาการ	๘๑๑,๗๑๒	๘๐๑,๘๑๒	๙,๙๐๐	✓			สำนักปลัด	
สรุป			๑,๙๖๗,๕๙๒	๑,๙๖๓,๐๔๔	๒๑,๕๔๘					

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่สามรถดำเนินการได้/ยังไม่ดำเนินการ		
<b>โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</b>										
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบล	เพื่อฝึกอบรมให้กับประชาชนที่ว่างงานหรือต้องการรายได้เสริม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๐๐	๘๙๐	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการปณิรมิ บันสุข ผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๓๘	๖๒	✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลตากแดด	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๕๐,๐๐๐	๔๗,๒๗๐	๒,๗๓๐	✓			สำนักปลัด	
สรุป			๘๐,๐๐๐	๗๖,๓๓๘	๓,๖๘๒					

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่สมารถดำเนินการได้/ยังไม่ดำเนินการ		
<b>โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</b>										
๑	โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมมือป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวแบบถาวรหรือลดจำนวนลูกสัตว์เกิดใหม่	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	
๒	โครงการเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนดารดำเนินการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๘๕	๑๕	✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อดำเนินการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน	๓๐,๘๙๐	๓๐,๘๙๐	-	✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์สุนัขและแมวในตำบลไม่ให้เพิ่มมากขึ้น	๓๐,๐๐๐	๒๐,๗๒๕	๙,๒๗๕	✓			สำนักปลัด	
<b>สรุป</b>			<b>๑๓๐,๘๙๐</b>	<b>๙๑,๖๐๐</b>	<b>๓๙,๒๙๐</b>					

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่สามรถดำเนินการได้/ยังไม่ดำเนินการ		
<b>โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</b>										
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ได้รับเงินสำหรับการยังชีพ	๙,๘๙๒,๘๙๕	๙,๗๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๘๙๕	✓			สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีเงินในการยังชีพ	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	-	✓			สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่มีเงินในการยังชีพ	๕๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
สรุป			๑๑,๖๒๒,๘๙๕	๑๑,๕๒๘,๐๐๐	๑๐๔,๘๙๕					

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกสามารถ ดำเนินการได้/ ยังไม่ดำเนินการ		
<b>โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</b>										
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยกรณีเฝ้าระวังหรือ พื้นที่ฟู	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย	๓๐๐,๐๐๐	๘๙,๑๐๐	๒๑๐,๙๐๐	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือภัยแล้ง	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนผู้ประสบ ปัญหาภัยแล้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการถนนปลอดภัย ถนนสีขาว	เพื่อเป็นการดูแลรักษาความ ปลอดภัยบนท้องถนนและ เพื่อพัฒนาตำบลให้มีความ สะอาดหน้าอยู่	๑๐๐,๐๐๐	๓๔,๐๒๘	๖๕,๙๗๒	✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมและ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	เพื่อฝึกอบรมและ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับประชาชน และพนักงาน อบต.	๓๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
<b>สรุป</b>			<b>๕๓๐,๐๐๐</b>	<b>๑๕๐,๑๒๘</b>	<b>๓๗๙,๘๗๒</b>					

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่สามารทำได้/ยังไม่ดำเนินการ		
<b>โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>										
๑	โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ได้ก เยาวชน ประชาชน ร่วมทำกิจกรรม รณรงค์ รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมและทัศนศึกษา ดูงานการบริหารจัดการขยะ โดยชุมชนท้องถิ่น	เพื่อเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้การบริหารจัดการขยะโดยชุมชน	๑๘๒,๓๐๐	๑๘๒,๓๐๐	-	✓			สำนักปลัด	
<b>สรุป</b>			<b>๒๐๒,๓๐๐</b>	<b>๑๘๗,๓๐๐</b>	<b>๑๕,๐๐๐</b>					

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่สมารถดำเนินการได้/ยังไม่ดำเนินการ		
<b>โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</b>										
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านมวยสากลติดตำบลตากแดด	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นกับส่วนราชการอื่น ๆ	เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด	๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๘๑๘	๔๕,๑๘๒	✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของชาติที่ต้องเทิดทูนไว้	๕๐,๐๐๐	๑๒,๓๕๐	๒๗,๖๕๐	✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	๑๕,๗๕๐	๒๔,๒๕๐	✓			สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น	เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบล	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๕๐๐	๙๙,๕๐๐	✓			สำนักปลัด	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่อาจดำเนินการซึ่งไม่ดำเนินการ		
๖	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมสืบทอดประเพณีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
๗	โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐		✓		สำนักปลัด	
๘	โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๓๐	๑,๙๗๐	✓			สำนักปลัด	
๙	โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๑๐	โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเล่นลูกกลม ชมแสงสี รีมคลองนคราข	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		✓		สำนักปลัด	
๑๑	โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๑	เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓			สำนักปลัด	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่สามรถดำเนินการได้/ยังไม่ดำเนินการ		
๑๒	โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๓	เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	-	✓			สำนักปลัด	
๑๓	โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ หมู่ที่ ๒	เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐		✓		สำนักปลัด	
๑๔	โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ หมู่ที่ ๓	เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๑๕	โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญปล่อยปู่ดอนยาง หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓			สำนักปลัด	
สรุป			๑,๑๙๕,๐๐๐	๖๒๖,๔๔๘	๕๖๘,๕๕๒					

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานรับ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกสามารถ ดำเนินการได้/ ยังไม่ดำเนินการ		
<b>โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</b>										
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและมีความ โปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๔๑๑	๔,๕๘๙	✓			สำนักปัด	
๒	โครงการออกหน่วยบริการ เคลื่อนที่ของ อบต.	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนในการขอ บริการชำระภาษี/ ขออนุญาตต่าง ๆ ของ อบต.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓			กองคลัง	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ
<b>สรุป</b>			<b>๓๐,๐๐๐</b>	<b>๑๕,๔๑๑</b>	<b>๑๔,๕๘๙</b>					